

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA**  
Código BPIN: 0027056370000



<b>Año del Reporte:</b>	2012	<b>Fecha de Registro:</b>	Friday, February 10, 2012
<b>Año de Inicio: 1998</b>		<b>Estado:</b>	REGISTRADO
<b>Año de Finalización: 2019</b>		<b>Usuario Formulador:</b>	JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ
<b>Lider Sectorial:</b>	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION		
<b>Entidad Responsable:</b>	330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL		
<b>INFORMACION DEL TRAMITE</b>			
<b>Solicitud de Formulación:</b>	21105	<b>Fecha creación del Turno</b>	
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto	<b>Turno de trámite:</b>	Sin trámite

## I. INFORMACION BASICA

### Objetivo

DOTAR AL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA DE UNA MAYOR INFRAESTRUCTURA FISICA PARA RECIBIR Y ATENDER ADECUADAMENTE LOS CRECIENTES PUBLICOS Y PARA DESARROLLAR UNA MAYOR OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES . SIMULTANEAMENTE EL MINISTERIO DE CULTURA NECESITA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y DOTACION DE LA SEDE ACTUAL CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE SUS SERVICIOS Y LA PRESERVACION DE ESTE PATRIMONIO PARA EL FUTURO.

### Descripción

1). Ampliación Física comprende: A) los estudios técnicos y asesorías jurídicas para la adquisición de los terrenos necesarios para la ampliación física del museo. B) Los equipos, elementos y estudios técnicos previos, administrativos, financieros, de planeación estratégica y otros estudios y eventos académicos, de capacitación, participación y análisis necesarios para la planeación y reestructuración institucional del museo definida por etapas ligadas al proyecto de Ampliación Física del museo. C) La convocatoria a concurso nacional e internacional de diseño arquitectónico, selección de finalistas para desarrollar el proyecto, selección del ganador, contratación del proyecto arquitectónico definitivo. D) Realización de los estudios técnicos necesarios para la construcción del proyecto de Ampliación Física, tales como los estudios de suelos definitivos; cálculos estructurales, incluido el diseño de las cimentaciones, estudios especiales con asesoría internacional en los aspectos mecánicos, que incluyen las redes de ventilación y de control de humedad, luminotécnicos generales, museográficos y museológicos; red de seguridad; red informática y de video; estudios acústicos; instalaciones eléctricas generales y de comunicaciones, incluyendo los estudios necesarios para articular el antiguo monumento histórico con la nueva construcción; hidráulicos y sanitarios; jardines y obras exteriores, incluidas sus instalaciones y estudios de impacto ambiental; programación, elaboración de presupuesto y licitación de las obras; costos de construcción e interventoría de las nuevas edificaciones. Este proyecto comprende la construcción de la nueva sede de la Universidad del Valle, de acuerdo con el estudio de factibilidad y sostenibilidad del proyecto, aprobado por la Presidenta de la República en agosto de 2004, según lo dispuesto en el documento CONPES 2720-dnp: uds-Mineducación de 1994.

2.) Continuación de las obras para completar la restauración integral del panóptico: adecuación del cuarto de basuras en el jardín, obras de consolidación y restauración de las aéreas al aire libre y de la totalidad de las fachadas, incluidos los aislamientos perimetrales;

obras generales de consolidación y conservación del edificio; aislamientos térmicos y de humedad en cubiertas y fachadas; adecuación de áreas externas e internas que permitan la accesibilidad al Museo Nacional a la población en situación de discapacidad. Adquisición y alquiler de una bodega acondicionada para albergar parte de la colección y material museográfico.

3) Dotación: adquisición de equipos de computación y programas de informática; mobiliario y elementos de oficinas y talleres; iluminación general; mobiliario museográfico e iluminación especial para las salas de exposición permanente y demás zonas; equipos de control de clima y mobiliario especial para conservación de las colecciones; elementos técnicos para museografía; restauración e investigación de las colecciones; equipos de comunicaciones; maquinaria y demás equipos del sistema eléctrico, del sistema hidráulico y del sistema de seguridad; equipos de mantenimiento general; equipos requeridos para la accesibilidad plena a las oficinas; casaca y mobiliario para personal de vigilancia; placas de seguridad para las piezas de la colección; equipos de emergencia para protección de visitantes, etc.

4) Mantenimiento: mantenimiento de los diferentes espacios, pisos, paredes, techos, cubiertas, mobiliario, equipos e instalaciones del museo, del sistema eléctrico (sub-estación, redes, planta eléctrica, instalaciones generales, etc.); sistema hidráulico (canales y tuberías de aguas negras y lluvias, instalaciones de agua potable, bombas hidráulicas y tanques de almacenamiento, red contra incendios y detectores de humo, etc.); mantenimiento y sistema de riego para jardines; sistemas de seguridad (centro de monitoreo, cámaras cerradas de televisión, bóvedas de orfebrería, de platería y de documentos, salas de exposiciones, vestíbulo principal, auditorio, oficinas administrativas, etc.); mantenimiento locativo (pintura, resanes y reparaciones de fachadas y cubiertas y, en general, acabados de espacios exteriores e interiores de las salas de exposiciones, depósitos de colecciones en reserva, espacios de circulación, servicios públicos, aéreas administrativas, prados y jardines, etc.); maquinaria y equipo (computadores, red de informática, equipos audiovisuales, conmutador y otros equipos de comunicaciones, detectores de metales, ascensor para el público, elevador de trabajo museográfico, guadañas, corta césped, etc.)

SE ACTUALIZA LA FICHA CON EL FIN DE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS CON EL OBJETO DE CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EXTERIOR DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA. EL MONTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN EN ESTE RUBRO ES DE \$522.0 MILLONES, DE LOS CUALES SE FINANCIAN EN LA VIGENCIA 2010 \$431.0 MILLONES Y EN 2011 \$90.0 MILLONES EN 2011 MONTO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO LA AUTORIZACIÓN DE COMPROMISOS CON VIGENCIAS FUTURAS (LA INTERVENCIÓN COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL PROYECTO RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES)

**Relación con la planificación Año: (2012)**

**Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Política Integral de desarrollo y protección social</b>	21 - Política Integral de desarrollo y protección social
<b>Promoción de la cultura</b>	216 - Promoción de la cultura
<b>Apropiación social del patrimonio cultural</b>	21601 - Apropiación social del patrimonio cultural
<b>Igualdad de oportunidades para la prosperidad social</b>	2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

**Clasificación Presupuestal**

**Programa**

<b>Número:</b>	111
<b>Nombre:</b>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

**Subprograma**

<b>Número:</b>	1603
<b>Nombre:</b>	ARTE Y CULTURA

**Marco de Gasto de Mediano Plazo**

**MEMORIA PATRIMONIO CULTURAL** 79 - MEMORIA PATRIMONIO CULTURAL  
**CENTROS DE CONOCIMIENTO Y MEMORIA** 66 - CENTROS DE CONOCIMIENTO Y MEMORIA

**Población Beneficiada por Año**  
**Beneficiarios anuales del proyecto**

Año	Tipo	Cantidad
2007	Personas	317,081
2008	Personas	284,787
2009	Personas	230,000
2010	Personas	280,000
2011	Personas	300,000
2012	Personas	320,000

**Ubicación de los beneficiarios ( 2012 )**

Tipo	Departamento	Beneficiarios
Personas	BOGOTA	320,000
	<b>Total Personas</b>	<b>320,000</b>

**Localización**

Región	Departamento	Municipio
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL  
BPIN**

**AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA**

Código BPIN: 0027056370000



**Año del Reporte:** 2012  
**Año de Inicio: 1998**  
**Año de Finalización: 2019**  
**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  
**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012  
**Estado:** REGISTRADO  
**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 21105  
**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**  
**Turno de trámite:** Sin trámite

**2. CRONOGRAMA POR ETAPAS**


**Identificación de etiquetas para los gráficos**

<b>Etapas:</b>	<b>Identificador</b>	<b>Componente</b>	<b>Identificador</b>	<b>Actividad</b>	<b>Identificador</b>	
<b>INVERSIÓN</b>	<b>E2</b>					
		ADMINISTRACIÓN	E2C1			
				PLAN DE INFORMATICA	E2C1A1R	Actividad de Ruta Crítica
				CONSERVACION	E2C1A2R	Actividad de Ruta Crítica
				ACTIVIDADES DE APOYO Y ADMINISTRACIÓN	E2C1A3R	Actividad de Ruta Crítica
				APOYAR LA GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA	E2C1A4R	Actividad de Ruta Crítica
				ASEGURAR LAS CONDICIONES PARA CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES DEL MUSEO	E2C1A5R	Actividad de Ruta Crítica
				COORDINAR CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUSEO LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MUSEOLOGICO Y APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA	E2C1A6R	Actividad de Ruta Crítica
		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	E2C2			

				CONSERVACION	E2C2A1R	Actividad de Ruta Crítica
				PLAN DE INFORMATICA	E2C2A2R	Actividad de Ruta Crítica
				ADQUISICIÓN O ADECUACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BODEGA	E2C2A3R	Actividad de Ruta Crítica
				PRESERVAR LAS COLECCIONES QUE FORMAN PARTE DEL MUSEO	E2C2A4R	Actividad de Ruta Crítica
				GESTIONAR PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE DE INFORMACIÓN DEL MUSEO NACIONAL	E2C2A5R	Actividad de Ruta Crítica
		DOTACIÓN	E2C3			
				DOTACION	E2C3A1R	Actividad de Ruta Crítica
		ESTUDIOS	E2C4			
				PROYECTO DE AMPLIACIÓN FÍSICA DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA - PLAN MUSEOLÓGICO	E2C4A1R	Actividad de Ruta Crítica
		MANTENIMIENTO	E2C5			
				MANTENIMIENTO	E2C5A1R	Actividad de Ruta Crítica
				ASEGURAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MONUMENTO, EQUIPOS Y SUS SALAS DE EXHIBICIÓN	E2C5A2R	Actividad de Ruta Crítica
		OBRA FÍSICA	E2C6			
				PROYECTO DE ACCESIBILIDAD	E2C6A1R	Actividad de Ruta Crítica
				IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL MUSEO NACIONAL	E2C6A2R	Actividad de Ruta Crítica
				MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS MUSEO	E2C6A3R	Actividad de Ruta Crítica
<b>PREINVERSIÓN</b>	<b>E1</b>					
<b>N</b>						
		OTROS	E1C1			

				PROYECTO DE AMPLIACION FISICA DEL MUSEO NACIONAL	E1C1A1R	Actividad de Ruta Crítica
--	--	--	--	--	---------	---------------------------

**Cronograma proyecto**



For PREINVERSION

2 February ,2010

E1C1A1R



Cronograma proyecto año (2012)

For INVERSIÓN

	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Aug-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dec-12
E2C6A3R												
E2C1A5R												
E2C1A6R												

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL  
BPIN**

**AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA**

Código BPIN: 0027056370000



**Año del Reporte:** 2012  
**Año de Inicio: 1998**  
**Año de Finalización: 2019**  
**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  
**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012

**Estado:** REGISTRADO

**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 21105  
**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**

**Turno de trámite:** Sin trámite

**3. INDICADORES**

**Indicadores de Producto**

Indicador	Unidad de Medida		2009	2010	2011	2012
0700P045 - Area Adecuada	Metro cuadrado	Avance	10,879.0	11,674.0	11,674.0	0.0
		Meta Inicial	8,698.0	11,674.0	11,674.0	11,674.0
		Meta Vigente	8,698.0	11,674.0	11,674.0	11,674.0

**Indicadores de Gestión ( 2012 )**

Indicador	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance
-----------	------------------	--------------	--------------	--------

**Ponderación Gestión vs. Producto ( 2012 )**

	Ponderación
Indicadores de Producto	50 %

0100G073-Equipos a los que se les realizo mantenimiento	Número	48.0	48.0	0.0
---	--------	------	------	-----

Indicadores de Gestión	50 %
<b>Total</b>	100 %

**Regionalización Indicadores de Producto ( 2012 )**

**Indicador: 0700P045 -Area Adecuada**

Departamento	Meta
BOGOTA	11,674.00

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA**  
 Código BPIN: 0027056370000



**Año del Reporte:** 2012  
**Año de Inicio: 1998**  
**Año de Finalización: 2019**  
**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  
**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012  
**Estado:** REGISTRADO  
**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 21105  
**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**  
**Turno de trámite:** Sin trámite

**4. ESQUEMA FINANCIERO**

**Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)**

año	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total
2007	0	0	0
2008	1,600,000,000	0	1,600,000,000
2009	600,000,000	0	600,000,000
2010	1,379,000,000	0	1,379,000,000
2011	1,620,000,000	0	1,620,000,000
2012	6,248,100,000	0	6,248,100,000
2013	1	0	1
2014	1	0	1
2015	1	0	1
2016	1	0	1
2017	1	0	1
2018	1	0	1
2019	1	0	1

**Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes )**

Año	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2007	0	0	0	0	0	0
2008	1,600,000,000	1,600,000,000	540,000,000	540,000,000	459,404,316	0
2009	600,000,000	600,000,000	600,000,000	599,999,980	440,464,064	328,077,672

2010	1,379,000,000	600,000,000	600,000,000	569,139,644	60,958,825	33,562,705
2011	1,620,000,000	800,000,000	800,000,000	799,999,920	682,190,292	584,612,219
2012	6,248,100,000	800,000,000	800,000,000	188,748,434	0	0
2013	1	0	0	0	0	0
2014	1	0	0	0	0	0
2015	1	0	0	0	0	0
2016	1	0	0	0	0	0
2017	1	0	0	0	0	0
2018	1	0	0	0	0	0
2019	1	0	0	0	0	0

**Recursos por Entidad Financiadora ( 2012 )**

Entidad	Valor Solicitado Nación	Valor Solicitado Propios	Valor Vigente Nación	Valor Vigente Propios
330101 - MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	6.248.100.000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6.248.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Recursos Por Fuente de Financiación (2012 )**

Fuente	Valor Solicitado	Valor Vigente
Recursos Nación	6.248.100.000	0
Recursos Propios	0	0
<b>Total</b>	<b>6.248.100.000</b>	<b>0</b>

**Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)**

Vigencia	Monto
2011	90,952,538

**Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2012 )**

Etapa:	Inversión	Recursos Solicitados	Asignación Inicial	Asignación vigente

<b>Administración</b>	<b>0</b>	<b>445,668,800</b>	<b>445,668,800</b>
Apoyar la gestión y sostenibilidad de los museos del Ministerio de Cultura	0	225,468,841	225,468,841
Asegurar las condiciones para conservación de las colecciones del Museo	0	50,937,434	50,937,434
Coordinar con las diferentes áreas del museo la construcción del Plan museológico y apoyar las actividades relacionadas con el Proyecto de Ampliación del Museo Nacional de Colombia	0	169,262,525	169,262,525
<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>755,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adquisición o adecuación y arrendamiento de bodega	0	0	0
Gestionar proyectos de tecnologías y sistemas de de información del Museo Nacional	395,000,000	0	0
Preservar las colecciones que forman parte del museo	360,000,000	0	0
<b>Estudios</b>	<b>4,350,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Proyecto de Ampliación Física del Museo Nacional de Colombia - Plan Museológico	4,350,000,000	0	0
<b>Mantenimiento</b>	<b>884,750,000</b>	<b>105,730,000</b>	<b>105,730,000</b>
Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo del monumento, equipos y sus salas de exhibición	884,750,000	105,730,000	105,730,000
<b>Obra física</b>	<b>258,350,000</b>	<b>248,601,200</b>	<b>248,601,200</b>
Implementar el Plan de Accesibilidad del Museo Nacional	258,350,000	0	0
Mantenimiento y adecuación espacios museo	0	248,601,200	248,601,200
<b>Total Inversión</b>	<b>6,248,100,000</b>	<b>800,000,000</b>	<b>800.000.000</b>

**Regionalización indicativa recursos PGN ( 2012 )**

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
<b>BOGOTA</b>	6,248,100,000	0	800,000,000	0	800,000,000	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

<b>Total Regionalizado</b>	6,248,100,000	0	800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	100	0	0	0
----------------------------	---------------	---	-------------	---	-------------	---	---	---	-----	---	---	---

	<b>Nación</b>	<b>Propios</b>
<b>Valor Solicitado</b>	0	0
<b>Apropiación Vigente</b>	0	0
<b>Apropiación Inicial</b>	800,000,000	0

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA**



Código BPIN: 0027056370000

**Año del Reporte:** 2012  
**Año de Inicio:** 1998  
**Año de Finalización:** 2019  
**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  
**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012  
**Estado:** REGISTRADO

**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 21105  
**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**

**Turno de trámite:** Sin trámite

**7. RESPONSABLES DE PROYECTO**

**Control de Formulación**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	N.A	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación**

**ROL: Control de Formulación Técnico**

**Funcionario:** LUIS JULIO BUITRAGO FORERO  
**Cargo:** PROFESIONAL  
**Correo:** LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 7:08:41 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control de Formulación Jefe planeación**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	

Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	N.A	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	

Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación**

**ROL: Entidad Jefe Planeación**

**Funcionario:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 7:19:49 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control Jefe Planeacion Cabeza Sector**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	

Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector**

**ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación**

**Funcionario:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 7:59:28 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control de viabilidad**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad**

**ROL: Control de Viabilidad Técnico**

**Funcionario:** LUIS JULIO BUITRAGO FORERO  
**Cargo:** PROFESIONAL  
**Correo:** LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 7:24:32 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control Posterior técnico**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	

Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico**

**ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico**

**Funcionario:** CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ  
**Cargo:** Asesor  
**Correo:** chrodriguez@dnp.gov.co  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 2/10/2012 12:43:24 PM

**OBSERVACION:**  
 El proyecto se encuentra ajustado al decreto y sus recursos regionalizados.

**Control posterior subdirector**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
----------	----------	-------------	-----------	-------------

Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector**

**ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario:** JULIO CESAR JIMENEZ GARZON  
**Cargo:** SUBDIRECTOR EDUCACION  
**Correo:** JJIMENEZ@DNP.GOV.CO  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 2/10/2012 4:41:41 PM

**OBSERVACION:**

El proyecto se encuentra ajustado al decreto y sus recursos regionalizados.