

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL**  
Código BPIN: 1190001270000



**Año del Reporte:** 2012

**Año de Inicio:** 2004

**Año de Finalización:** 2014

**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012

**Estado:** REGISTRADO

**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 20867

**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**

**Turno de trámite:** Sin trámite

## I. INFORMACION BASICA



### Objetivo

CONTRIBUIR AL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD CREANDO, AFIANZANDO Y DIFUNDIENDO UNA CULTURA DE FOMENTO DE LA LECTURA CON EL FIN DE QUE ESTA SEA UN PRACTICA COTIDIANA QUE LOS CIUDADANOS INTEGREN A SU VIDA COMO UN RECURSO DE APRENDIZAJE, INFORMACION, EDUCACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, Y FORTALECIENDO LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, LAS BIBLIOTECAS QUE LA INTEGRAN Y LOS COMPONENTES QUE SOPORTAN SU RAZÓN DE SER COMO UN SERVICIO PUBLICO BÁSICO PARA LA COMUNIDAD, Y LA BIBLIOTECA NACIONAL COMO INSTANCIA RESPONSABLE DE COORDINAR E IMPULSAR LAS ANTERIORES ACCIONES, Y DE RECUPERAR, ORGANIZAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DEL PAÍS EN CUALQUIER SOPORTE DE INFORMACIÓN.

### Descripción

DE LECTURA Y BIBLIOTECAS CONSTITUYE UNA DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA AVANZAR HACIA UNA NACIÓN RESPONSABLE DE SU CREATIVIDAD, CON OPORTUNIDADES PARA QUE TODOS LOS CIUDADANOS PARTICIPEN ACTIVAMENTE TANTO EN LA PRODUCCIÓN COMO EN EL GOCE Y EL DISFRUTE DE LA CULTURA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. EN ESTE MARCO, EL PLAN HA SIDO INCORPORADO COMO UNA DE LAS ESTRATEGIAS DEL APARTE CULTURA Y DESARROLLO, DEL CAPÍTULO DIMENSIONES TRANSVERSALES DEL DESARROLLO DEL ACTUAL "PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010: ESTADO COMUNITARIO, DESARROLLO PARA TODOS" QUE TIENE COMO ORIENTACIÓN BÁSICA CONSOLIDAR Y CONTINUAR LAS DIRECTRICES DEL PLAN 2002-2006, DIRIGIDA AL OBJETIVO ESENCIAL DE UNA POLÍTICA QUE TENGA EN CUENTA LAS DIMENSIONES ESPECIALES DEL DESARROLLO EN ASPECTOS TALES COMO LA FORMULACIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN CON LOS GRUPOS ÉTNICOS Y LAS RELACIONES

INTERCULTURALES, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO REGIONAL, LA AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA Y SOCIAL DEL PAÍS, EL INCREMENTO DE LOS ENTORNOS PROPICIOS Y MECANISMOS PARA FOMENTAR LA CULTURA COMO INSTRUMENTO QUE CONTRIBUYE PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ, ENTRE OTROS. COMO POLÍTICA CULTURAL. EL PNLB SE ENCUENTRA ENMARCADO EN EL CAMPO DE POLÍTICA "CREACIÓN Y MEMORIA" DEL PLAN NACIONAL DE CULTURA 2002-2010, POR CUANTO LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION AL SER DEPÓSITARIOS DE IMÁGENES, TEXTOS, MATERIALES AUDIOVISUALES Y OTROS SOPORTES DE REGISTROS DE INFORMACIÓN SE CONVIERTEN EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO Y CENTROS DE MEMORIA QUE PERMITEN EL GOCE Y DISFRUTE EN LA ÁMBITOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES DE LA CREACIÓN CULTURAL Y DE LO QUE SE CONVIERTE EN SU PATRIMONIO CULTURAL, LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA LECTURA Y EL LIBRO, EL FOMENTO A LA APROPIACIÓN CREATIVA DE LAS MEMORIAS MEDIANTE LA DOCUMENTACION Y ACCESO DEMOCRÁTICO Y EQUITATIVO AL CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS, QUE DEBEN SER PROTEGIDAS, PRESERVADAS Y PUESTAS AL SERVICIO DE LA INVESTIGACIÓN, EL CONOCIMIENTO Y DE OTRAS FORMAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO. LOS LINEAMIENTOS PARA SU EJECUCIÓN ESTÁN ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO CONPES 3222 "LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS" DEL 21 DE ABRIL DE 2003". ASÍ MISMO, LA LEY GENERAL DE CULTURA ESTABLECE QUE LA BIBLIOTECA NACIONAL ES LA ENTIDAD RESPONSABLE DE REUNIR, ORGANIZAR, INCREMENTAR, PRESERVAR, PROTEGER, REGISTRAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO DE LA NACIÓN SOSTENIDO EN DIFERENTES SOPORTES DE INFORMACIÓN; ASÍ COMO DE PROMOVER LA CREACIÓN, EL FOMENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, PLANEAR Y FORMULAR LA POLÍTICA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y LA LECTURA A NIVEL NACIONAL Y DIRIGIR Y COORDINAR LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. EL PNLB HA PROPENDIDO POR FORTALECER LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMO ESPACIOS CULTURALES QUE FACILITEN EL ACCESO DE TODA LA POBLACIÓN A LA INFORMACIÓN, EL CONOCIMIENTO Y ENTRETENIMIENTO, MEJORANDO LOS NIVELES DE LECTURA Y ESCRITURA Y PERMITIENDO LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS MÁS RESPONSABLES Y PARTICIPATIVOS. GRACIAS A LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO NACIONAL, EL BANCO DE LA REPÚBLICA Y EL GOBIERNO JAPONÉS, EL PNLB DURANTE EL PASADO CUATRIENIO LOGRÓ FORTALECER 683 BIBLIOTECAS MEDIANTE LA DOTACIÓN DE LIBROS Y UNA DOTACIÓN BÁSICA DE MEDIOS AUDIOVISUALES, ACOMPAÑÁNDOLOS, ADICIONALMENTE, CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA BIBLIOTECARIOS, PROFESORES Y PROMOTORES DE LECTURA, LOGRANDO UNA COBERTURA DE MÁS DE 11.000 PERSONAS CAPACITADAS. EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA LECTURA EN COLOMBIA, QUE SE AGRAVA TANTO POR LA FALTA DE HÁBITOS DE LECTURA DE LA POBLACIÓN, LA LIMITADA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EXISTENTES, COMO POR LA DINÁMICA NEGATIVA DEL MERCADO INTERNO DEL LIBRO, HAN MOTIVADO AL GOBIERNO NACIONAL A PRIORIZAR, DENTRO DE SU ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, LA CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA DE LECTURA Y BIBLIOTECAS, CONCEBIDA COMO UN EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS AQUELLOS ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. QUE EXIGE, UN GRAN ESFUERZO DE CONCERTACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES Y LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO. LA CONTINUIDAD DEL PNLB PARA EL CUATRIENIO 2007-2010, SURGE IGUALMENTE BAJO LAS CONSIDERACIONES DE QUE LAS BIBLIOTECAS, LOS LIBROS, LOS MEDIOS QUE OFRECEN ACCESO AL CONOCIMIENTO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA SON COMPONENTES FUNDAMENTALES DE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, Y EN LA MEDIDA EN QUE CONTRIBUYEN A CONSTRUIR UNA POBLACIÓN CON UNA MEJOR FORMACIÓN, ESTIMULAN EL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LAS PERSONAS Y DE LAS NACIONES. DE IGUAL FORMA, LA LECTURA ES UN INSTRUMENTO QUE PERMITE QUE LAS PERSONAS DESARROLLEN PLENAMENTE SUS CAPACIDADES HUMANAS, QUE SE TENGA UNA ACTITUD CRÍTICA, REFLEXIVA Y RESPONSABLE FRENTE A LA INFORMACION Y LOS SUCESOS DE ORDEN SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO QUE ORIENTAN LAS DECISIONES Y COMPORTAMIENTOS; PERMITE MEJORAR PERMANENTEMENTE LOS NIVELES EDUCATIVOS, FACILITA EL ACCESO AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, ACERCA A LOS DIFERENTES MODOS DEL PENSAMIENTO Y A LAS MÚLTIPLES CULTURAS DEL MUNDO. COLOMBIA ES UN PAÍS MULTICULTURAL Y EL PNLB PROPICIA LOS MEDIOS PARA QUE A TRAVÉS DE LAS BIBLIOTECAS, LOS LIBROS, LA LECTURA, LAS NARRACIONES, SE PROMUEVA EL DIALOGO ENTRE REGIONES, CULTURAS Y SABERES. EL PLAN SE PUEDE GESTIONAR COMO UN PROYECTO EMBLEMÁTICO QUE, CENTRADO EN LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA, CREE UNA IMAGEN QUE PERMITA DE MANERA MUY FÁCIL UBICAR Y RECONOCER A COLOMBIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL COMO UN PAÍS QUE ASUME LA BIBLIOTECA PÚBLICA, COMO GENERADORA DE PAZ: DESDE LA BIBLIOTECA AL IGUAL QUE DESDE LA FAMILIA Y EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, SE FORMAN CONDICIONES BÁSICAS Y FUNDAMENTALES PARA QUE HAYA PAZ, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN, LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN. EN ELLA SE ESTIMULA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EFECTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA VIDA NACIONAL, INCREMENTANDO ASÍ SU PAPEL EN LAS COMUNIDADES COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DE CAMBIO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEMOCRÁTICA. PARA ELLO, EL PNLB HA ESTABLECIDO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS: FORTALECER Y CONSOLIDAR LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, MEDIANTE PROGRAMAS DE DOTACIÓN, SISTEMATIZACIÓN, FORMACIÓN, E INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE LAS BIBLIOTECAS EXISTENTES; CONTRIBUIR A QUE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS COLOMBIANAS SEAN ESPACIOS VIVOS Y DINÁMICOS EN LOS QUE SE POSIBILITE EL DIÁLOGO ENTRE DIFERENTES CULTURAS, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE CADA UNA DE ÉSTAS; FORTALECER LA BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA COMO INSTANCIA COORDINADORA DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS Y DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y LÍDER EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL LIBRO, LAS BIBLIOTECAS Y LA LECTURA; COORDINAR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN TANTO DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS COMO DE LOS PÚBLICOS BENEFICIADOS; COORDINAR LA CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL COLOMBIANA, QUE OFREZCA MATERIALES CULTURALES Y EDUCATIVOS A TODO EL PAÍS, DESARROLLADOS COOPERATIVAMENTE POR LAS BIBLIOTECAS PRINCIPALES DE LA RED Y EN COLABORACIÓN CON LOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA; AUMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN PROYECTOS DE FOMENTO DE LA LECTURA Y LAS BIBLIOTECAS; HACER PRESENCIA EN LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL LIBRO, LA LECTURA, LAS BIBLIOTECAS Y EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y AUDIOVISUAL; CONCERTAR ESTRATEGIAS POLÍTICAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE COBERTURA NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL, PARA LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA; AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROYECTOS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS VIGENTES, CONTRIBUIR A ELEVAR LOS ÍNDICES DE LECTURA DE LOS COL

**Relación con la planificación Año: (2012)**

**Plan Nacional de Desarrollo**

**Clasificación Presupuestal**

<b>Política Integral de desarrollo y protección social</b>	21 - Política Integral de desarrollo y protección social
<b>Promoción de la cultura</b>	216 - Promoción de la cultura
<b>Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura</b>	21606 - Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura
<b>Igualdad de oportunidades para la prosperidad social</b>	2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
<b><u>Marco de Gasto de Mediano Plazo</u></b>	
<b>MEMORIA PATRIMONIO CULTURAL</b>	79 - MEMORIA PATRIMONIO CULTURAL
<b>PLAN NACIONAL DE LECTURA</b>	419 - PLAN NACIONAL DE LECTURA

<b><u>Programa</u></b>	
<b>Número:</b>	213
<b>Nombre:</b>	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR
<b><u>Subprograma</u></b>	
<b>Número:</b>	1603
<b>Nombre:</b>	ARTE Y CULTURA

**Población Beneficiada por Año**  
**Beneficiarios anuales del proyecto**

Año	Tipo	Cantidad
2007	Personas	1,181,602
2008	Personas	2,310,682
2009	Personas	40,000,000
2010	Personas	40,000,000
2012	Personas	40,000,000

**Ubicación de los beneficiarios ( 2012 )**

Tipo	Departamento	Beneficiarios
	POR REGIONALIZAR	40,000,000
	<b>Total Personas</b>	<b>40,000,000</b>

**Localización**

Región	Departamento	Municipio
CENTRO ORIENTE	BOYACA	
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	
NACIONAL	NACIONAL	
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	
OCCIDENTE	CALDAS	
OCCIDENTE	CAUCA	
OCCIDENTE	VALLE	
REGION CARIBE	ATLANTICO	
REGION CARIBE	BOLIVAR	
REGION CARIBE	CORDOBA	
REGION CARIBE	GUAJIRA	
REGION CARIBE	MAGDALENA	

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL**  
 Código BPIN: 1190001270000



**Año del Reporte:** 2012  
**Año de Inicio:** 2004  
**Año de Finalización:** 2014  
**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  
**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012  
**Estado:** REGISTRADO  
**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 20867  
**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**  
**Turno de trámite:** Sin trámite

**2. CRONOGRAMA POR ETAPAS**

**Identificación de etiquetas para los gráficos**

Etapa:	Identificador	Componente	Identificador	Actividad	Identificador	
<b>INVERSIÓN</b>	<b>E1</b>					
		CAPACITACIÓN Y ASISTENTA TÉCNICA	E1C1			
				ASISTENCIA TECNICA,SEGUIMIENTO REGIONAL Y SOSTENIBILIDAD DEL PNLB	E1C1A1R	Actividad de Ruta Crítica
				CAPACITACION A BIBLIOTECARIOS DEL PNLB	E1C1A2R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS ARTICULACION Y SEGUIMIENTO REGIONAL DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	E1C1A3R	Actividad de Ruta Crítica
				FORMACION BIBLIOTECARIA	E1C1A4R	Actividad de Ruta Crítica
				FORMACIÓN BIBLIOTECARIA	E1C1A5R	Actividad de Ruta Crítica
				CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN - PLAN NACIONAL DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	E1C1A6R	Actividad de Ruta Crítica

				PLANEACION Y ASISTENCIA TECNICA REDES DEPARTAMENTALES	E1C1A7R	Actividad de Ruta Crítica
				TECNOLOGIA SENA	E1C1A8R	Actividad de Ruta Crítica
		DOTACIÓN	E1C2			
				DOTACION A BIBLIOTECAS EN COMUNIDADES EN SITUACION DE DESVENTAJA: RURALES, GRUPOS ETNICOS, CARCELES, FUERZAS MILITARES, DISCAPACIDAD, PROTECCIÓN A TESTIGOS, POBLACIONES FRONTERIZAS	E1C2A1	
				DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	E1C2A2	
				DOTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS - CREACION Y FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	E1C2A3R	Actividad de Ruta Crítica
				DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RNBP - CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS	E1C2A4	
				COMPRA RECURSOS LEY DEL LIBRO	E1C2A5R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA RNBP NO DOTADAS POR EL PNLB	E1C2A6R	Actividad de Ruta Crítica
		OTROS	E1C3			
				ESTÍMULO A BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS (PREMIOS)	E1C3A1	
				CONFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DE BP Y CONSOLIDACION DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	E1C3A2	
				ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DEL PNLB	E1C3A3	
				BIBLIOTECAS VIVAS: PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y PROGRAMACION CULTURAL	E1C3A4	
				COLECCIONES Y SERVICIOS	E1C3A5	
				FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PRESERVACIÓN BIBLIOGRÁFICO	E1C3A6	
				PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.	E1C3A7	
				CATALOGACIÓN E INVENTARIO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO EN CUALQUIER SOPORTE DE LA BIBLIOTECA NACIONAL	E1C3A8	
				CONTROL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL	E1C3A9	
				FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	E1C3A10	


				PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL BICENTENARIO	E1C3A11	
				CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL	E1C3A12	
				DESARROLLO DE COLECCIONES	E1C3A13	
				FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL	E1C3A14R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO EN LA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL	E1C3A15	
				PROMOCION DE LECTURA EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES	E1C3A16	
				INFORMACION SEGUIMIENTO MEMORIA E HISTORIA LOCAL	E1C3A17R	Actividad de Ruta Crítica
				INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO DE BIBLIOTECA DIGITAL	E1C3A18	
				ACTIVIDAD CULTURAL Y DIVULGACION	E1C3A19	
				FORTALECIMIENTO DE LA RNBP - ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO REGIONAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	E1C3A20R	Actividad de Ruta Crítica
				PROMOCIÓN DE LECTURA EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES	E1C3A21R	Actividad de Ruta Crítica
				INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RNBP	E1C3A22R	Actividad de Ruta Crítica
				SERVICIOS DE INFORMACIÓN, MEMORIA E HISTORIA LOCAL	E1C3A23	
				IMPLEMENTACIÓN FASE 2011 DE PLAN ESTRATÉGICO DE LA BN	E1C3A24R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PB EN LA BN- DESARROLLO DE COLECCIONES	E1C3A25R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PB EN LA BN CATALOGACIÓN E INVENTARIO, CONTROL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL	E1C3A26R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PB EN LA BN - COLECCIONES Y SERVICIOS	E1C3A27R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PB EN LA BN - CDM	E1C3A28R	Actividad de Ruta Crítica
				CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DIGITAL	E1C3A29	

				DIVULGACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL	E1C3A30	
				PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DIVULGACIÓN	E1C3A31R	Actividad de Ruta Crítica
				INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL	E1C3A32R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS REALCIONADOS CON EL PB EN LA BN- CONSERVACIÓN	E1C3A33	
				BIBLIOTECA DIGITAL	E1C3A34R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO EN LA BN - APOYO A LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN	E1C3A35	
				PLAN NACIONAL DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	E1C3A36R	Actividad de Ruta Crítica
				ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE DEPÓSITO LEGAL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MISMO	E1C3A37R	Actividad de Ruta Crítica
				APOYAR LA PLANEACION GESTION Y EJECUCION DEL PNLB	E1C3A38R	Actividad de Ruta Crítica
				ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO PLAN NACIONAL DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO - PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS	E1C3A39R	Actividad de Ruta Crítica
				CATALOGACIÓN E INVENTARIO CORRIENTE Y RETROSPECTIVA	E1C3A40R	Actividad de Ruta Crítica
				CATÁLOGO COLECTIVO DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	E1C3A41R	Actividad de Ruta Crítica
				CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA DE COLECCIONES	E1C3A42R	Actividad de Ruta Crítica
				DESARROLLO DE LA BIBLIOTECA DIGITAL Y DIGITALIZACIÓN DE COLECCIONES	E1C3A43R	Actividad de Ruta Crítica
				DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	E1C3A44	
				DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES	E1C3A45	

				RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL	E1C3A46R	Actividad de Ruta Crítica
				SALVAGUARDA DE RECURSOS DIGITALES	E1C3A47	
				SEGURIDAD Y CANALES DE COMUNICACIONES	E1C3A48	
				SERVICIOS AL PÚBLICO	E1C3A49R	Actividad de Ruta Crítica
				ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PNLB.	E1C3A50R	Actividad de Ruta Crítica
				ESTRATEGIAS DE PROMOTORES REGIONALES	E1C3A51	
				FORTALECER LOS PROCESOS REALCIONADOS CON EL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL	E1C3A52R	Actividad de Ruta Crítica
				MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LA BNC SOFTWARE - HARDWARE	E1C3A53R	Actividad de Ruta Crítica
				IDENTIFICAR, ARTICULAR Y FORTALECER LAS INICIATIVAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE DOTACION TECNOLÓGICA CON LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	E1C3A54	
				IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CATALOGACIÓN	E1C3A55R	Actividad de Ruta Crítica
				IMPLEMENTACION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	E1C3A56R	Actividad de Ruta Crítica
				IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL SECTOR RURAL	E1C3A57R	Actividad de Ruta Crítica
				NORMALIZACIÓN Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS	E1C3A58	
				PROGRAMA DE CANJE	E1C3A59	
				PROYECTO DE LECTURA BIBLIOTECA ESCUELA	E1C3A60R	Actividad de Ruta Crítica
				PROYECTO DE LECTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA	E1C3A61R	Actividad de Ruta Crítica


				PROYECTO DE PROMOCION DE LA LITERATURA INFANTIL	E1C3A62R	Actividad de Ruta Crítica
				PROYECTO LEER SIN FRONTERAS	E1C3A63	
				ESPACIOS DE ENCUENTRO Y ARTICULACION DE LA RNBP	E1C3A64	
				PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS COLECCIONES DE LA BN (ESTÍMULOS, COOPERACIÓN INTERNACIONAL)	E1C3A65	

**Cronograma proyecto**





Cronograma proyecto año (2012)



**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL**  
 Código BPIN: 1190001270000



**Año del Reporte:** 2012  
**Año de Inicio: 2004**  
**Año de Finalización: 2014**  
**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  
**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012  
**Estado:** REGISTRADO  
**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 20867  
**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**  
**Turno de trámite:** Sin trámite

**3. INDICADORES**

**Indicadores de Producto**

Indicador	Unidad de Medida		2010	2011	2012
0700P098 - Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas	Número	Avance	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	60.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	60.0	0.0	0.0
0700P104 - Porcentaje De Municipios Con Bibliotecas Públicas En Colombia	Porcentaje	Avance	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	100.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	100.0	0.0	0.0
0700P109 - Programas De Promoción De Lectura Implementados En	Número	Avance	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	10.0	0.0	0.0

			2010	2011	2012
0700P109 - Programas De	Número	Meta Vigente	10.0	0.0	0.0
0700P249 - Nuevas obras disponibles en Biblioteca digital	Número	Avance	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	2,880.0	2,880.0
		Meta Vigente	0.0	2,880.0	2,880.0
0700P250 - Bibliotecas fortalecidas	Número	Avance	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	50.0	144.0
		Meta Vigente	0.0	50.0	144.0

**Indicadores de Gestión ( 2012 )**

Indicador	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance
0700G006 -Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.	Número	554.0	554.0	0.0

**Ponderación Gestión vs. Producto ( 2012 )**

	Ponderación
Indicadores de Producto	70 %
Indicadores de Gestión	30 %
<b>Total</b>	<b>100 %</b>

**Regionalización Indicadores de Producto ( 2012 )**

Indicador: 0700P250-Bibliotecas fortalecidas

Departamento	Meta
BOYACA	0.00
CUNDINAMARCA	0.00
SANTANDER	0.00

NACIONAL	0.00
POR REGIONALIZAR	144.00
ANTIOQUIA	0.00
CALDAS	0.00
CAUCA	0.00
VALLE	0.00
ATLANTICO	0.00
BOLIVAR	0.00
CORDOBA	0.00
GUAJIRA	0.00
MAGDALENA	0.00

**Indicador: 0700P249-Nuevas obras disponibles en Biblioteca digital**

Departamento	Meta
BOYACA	0.00
CUNDINAMARCA	0.00
SANTANDER	0.00
NACIONAL	0.00
POR REGIONALIZAR	2,880.00
ANTIOQUIA	0.00
CALDAS	0.00
CAUCA	0.00
VALLE	0.00
ATLANTICO	0.00
BOLIVAR	0.00
CORDOBA	0.00
GUAJIRA	0.00
MAGDALENA	0.00

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL**



Código BPIN: 1190001270000

**Año del Reporte:** 2012  
**Año de Inicio: 2004**  
**Año de Finalización: 2014**  
**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  
**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012  
**Estado:** REGISTRADO  
**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 20867  
**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**  
**Turno de trámite:** Sin trámite

**4. ESQUEMA FINANCIERO**

**Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)**

año	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total
2007	0	0	0
2008	7,700,000,000	0	7,700,000,000
2009	11,300,000,000	0	11,300,000,000
2010	11,318,219,000	2,000,000,000	13,318,219,000
2011	21,865,609,255	0	21,865,609,255
2012	27,049,794,886	0	27,049,794,886
2013	10	0	10
2014	10	0	10

**Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes )**

Año	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2007	0	0	0	0	0	0
2008	7,700,000,000	7,700,000,000	7,550,000,000	7,528,771,812	7,007,402,485	6,202,130,631
2009	11,300,000,000	11,300,000,000	11,300,000,000	10,655,948,428	10,449,565,036	8,828,374,303
2010	11,318,219,000	8,529,000,000	8,529,000,000	8,526,780,223	7,865,867,235	7,828,012,319
2011	21,865,609,255	7,000,000,000	7,000,000,000	6,980,568,748	6,796,235,145	6,763,719,589
2012	27,049,794,886	7,000,000,000	0	0	0	0

2013	10	0	0	0	0	0
2014	10	0	0	0	0	0

**Recursos por Entidad Financiadora ( 2012 )**

Entidad	Valor Solicitado Nación	Valor Solicitado Propios	Valor Vigente Nación	Valor Vigente Propios
330101 - MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	27.049.794.886	0	0	0
<b>Total</b>	27.049.794.886	0	0	0

**Recursos Por Fuente de Financiación (2012 )**

Fuente	Valor Solicitado	Valor Vigente
Recursos Nación	27.049.794.886	0
Recursos Propios	0	0
<b>Total</b>	27.049.794.886	0

**Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)**

Vigencia	Monto
2010	6,000,000,000

**Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2012 )**

	Recursos Solicitados	Asignación Inicial	Asignación vigente
<b>Etapa: Inversión</b>			
<b>Capacitación y Asistenta Técnica</b>	<b>3,078,000,000</b>	<b>194,035,500</b>	<b>0</b>
Capacitación y formación - Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico	0	20,000,000	0
FORMACION BIBLIOTECARIA	986,000,000	0	0
FORMACIÓN BIBLIOTECARIA	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS ARTICULACION Y SEGUIMIENTO REGIONAL DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2,092,000,000	0	0

Planeacion y asistencia tecnica redes departamentales	0	74,035,500	0
Tecnología Sena	0	100,000,000	0
<b>Dotación</b>	<b>10,790,000,000</b>	<b>750,000,000</b>	<b>0</b>
Compra recursos ley del libro	0	150,000,000	0
DOTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS - CREACION Y FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	10,790,000,000	0	0
DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RNBP - CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS	0	0	0
Fortalecimiento de Bibliotecas Públicas de la RNBP no dotadas por el PNLB	0	600,000,000	0
<b>Otros</b>	<b>13,181,794,886</b>	<b>6,055,964,500</b>	<b>0</b>
ACTIVIDAD CULTURAL Y DIVULGACION	0	120,200,000	0
Actividades de gestión del PNLB.	0	297,178,250	0
Actualización de la normatividad sobre Depósito Legal y seguimiento al cumplimiento del mismo	0	28,000,000	0
Apoyar la Planeacion gestión y ejecucion del PNLB	0	439,068,563	0
Asistencia y Apoyo técnico Plan Nacional de patrimonio Bibliográfico - Plan Nacional de Lectura y bibliotecas	0	177,148,194	0
BIBLIOTECA DIGITAL	755,122,350	0	0
Catalogación e inventario corriente y retrospectiva	0	596,350,389	0
Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico	0	87,989,733	0
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL	0	90,780,800	0
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DIGITAL	0	0	0
Conservación preventiva y curativa de colecciones	0	362,598,550	0
Desarrollo de la biblioteca digital y Digitalización de colecciones	0	435,176,550	0
Diseño e implementacion del Sistema de Información	0	94,640,611	0
DIVULGACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL	0	0	0
Divulgación y comunicaciones	0	144,321,962	0
Espacios de encuentro y articulacion de la RNBP	0	205,000,000	0
ESTÍMULO A BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECARIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS (PREMIOS)	0	224,750,000	0
ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DEL PNLB	0	0	0
Estrategias de promotores regionales	0	50,000,000	0

FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PRESERVACIÓN BIBLIOGRÁFICO	0	0	0
FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0
Fortalecer los procesos realcionados con el patrimonio Bibliografico en la Biblioteca Nacional	0	31,878,000	0
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS REALCIONADOS CON EL PB EN LA BN- CONSERVACIÓN	737,353,300	0	0
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO EN LA BN - APOYO A LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN	641,400,236	0	0
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO EN LA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL	0	0	0
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PB EN LA BN CATALOGACIÓN E INVENTARIO, CONTROL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL	1,750,834,000	0	0
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PB EN LA BN - CDM	172,840,000	0	0
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PB EN LA BN - COLECCIONES Y SERVICIOS	394,300,000	0	0
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PB EN LA BN- DESARROLLO DE COLECCIONES	354,300,000	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA RNBP - ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO REGIONAL BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0	0	0
Identificar, articular y fortalecer las iniciativas regionales, departamentales y Municipales de Dotacion tecnologica con la red de Bibliotecas Publicas	0	37,017,750	0
Implementacion de estrategias de catalogación	0	235,017,750	0
Implementacion de Servicios Bibliotecarios	0	159,017,750	0
Implementación de Servicios Bibliotecarios en el sector Rural	0	113,000,000	0
IMPLEMENTACIÓN FASE 2011 DE PLAN ESTRATÉGICO DE LA BN	2,460,000,000	0	0
INFORMACION SEGUIMIENTO MEMORIA E HISTORIA LOCAL	0	0	0
INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RNBP	392,000,000	0	0
INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO BIBLIOTECA DIGITAL	0	0	0
INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO DE BIBLIOTECA DIGITAL	3,597,200,000	0	0

Mejoramiento y adecuación de los sistemas de información de los sistemas de la BNC software - Hardware	0	986,500,000	0
Normalización y lineamientos técnicos para la conservación de Colecciones bibliográficas	0	31,846,100	0
Plan nacional de Patrimonio Bibliográfico	431,205,000	0	0
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.	0	0	0
Programa de Canje	0	53,982,390	0
PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DIVULGACIÓN	711,240,000	0	0
PROMOCION DE LECTURA EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0	0	0
PROMOCIÓN DE LECTURA EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES	242,000,000	0	0
Proyecto de lectura Biblioteca Escuela	0	210,000,000	0
Proyecto de Lectura para la Primera Infancia	0	267,000,000	0
Proyecto de promoción de la literatura infantil	0	55,000,000	0
Proyecto leer sin Fronteras	0	50,000,000	0
Proyectos de investigación sobre las colecciones de la BN (estímulos, cooperación internacional)	0	28,000,000	0
Recuperación de patrimonio bibliográfico y documental	0	161,673,890	0
Salvaguarda de recursos digitales	0	30,000,000	0
Seguridad y canales de comunicaciones	0	30,000,000	0
Servicios al público	0	222,827,268	0
SERVICIOS DE INFORMACIÓN, MEMORIA E HISTORIA LOCAL	542,000,000	0	0
<b>Total Inversión</b>	<b>27,049,794,886</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>0</b>

**Regionalización indicativa recursos PGN ( 2012 )**

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
ANTIOQUIA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ATLANTICO	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BOLIVAR	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

BOYACA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CALDAS	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CAUCA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORDOBA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CUNDINAMARCA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUAJIRA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MAGDALENA	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POR REGIONALIZAR	27,049,794,886	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANTANDER	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VALLE	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Regionalizado</b>	27,049,794,886	0					0	0				

**Nación Propios**

Valor Solicitado

0	0
---	---

Apropiación Vigente

0	0
---	---

Apropiación Inicial

7,000,000,000	0
---------------	---

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL**



Código BPIN: 1190001270000

**Año del Reporte:** 2012

**Año de Inicio:** 2004

**Año de Finalización:** 2014

**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012

**Estado:** REGISTRADO

**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 20867

**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**

**Turno de trámite:** Sin trámite

**7. RESPONSABLES DE PROYECTO**

**Control de Formulación**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	N.A	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación**

**ROL: Control de Formulación Técnico**

**Funcionario:** LUIS JULIO BUITRAGO FORERO  
**Cargo:** PROFESIONAL  
**Correo:** LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 7:06:56 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control de Formulación Jefe planeación**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	

Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	N.A	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	

Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación**

**ROL: Entidad Jefe Planeación**

**Funcionario:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 7:19:07 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control Jefe Planeacion Cabeza Sector**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	

Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector**

**ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación**

**Funcionario:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 7:58:57 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control de viabilidad**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad**

**ROL: Control de Viabilidad Técnico**

**Funcionario:** LUIS JULIO BUITRAGO FORERO  
**Cargo:** PROFESIONAL  
**Correo:** LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 7:23:39 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control Posterior técnico**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	

Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	No	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico**

**ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico**

**Funcionario:** CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ  
**Cargo:** Asesor  
**Correo:** chrodriguez@dnp.gov.co  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 2/10/2012 12:27:58 PM

**OBSERVACION:**  
 El proyecto se encuentra ajustado al decreto y sus recursos regionalizados.

**Control posterior subdirector**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
----------	----------	-------------	-----------	-------------

Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	No	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector**

**ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario:** JULIO CESAR JIMENEZ GARZON  
**Cargo:** SUBDIRECTOR EDUCACION  
**Correo:** JJIMENEZ@DNP.GOV.CO  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 2/10/2012 4:32:22 PM

**OBSERVACION:**

El proyecto se encuentra ajustado al decreto y sus recursos regionalizados.