

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

RESTAURACIÓN, AMPLIACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO NACIONAL DE CRISTÓBAL COLÓN
BOGOTÁ.

Código BPIN: 2011011000518



Información General

Año del Reporte:	2014	Año de Finalización:	2015	Usuario Formador:	ENZO RAFAEL ARIZA AYALA
Año de Inicio:	2011	Entidad Responsable:	330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL		
Sector:	CULTURA	SubPrograma:	1600 - INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA		
Clasificación Presupuestal	Programa:	0113 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			

Actualización de Ficha

Fecha de la Solicitud:	2014-02-10	Fecha creación del Turno	
Solicitud de Formulación:	40714 - Modificación (2014) - Ajuste al Decreto	Turno de trámite:	Sin trámite
Estado:	REGISTRADO		

1. INFORMACION BASICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 21 - Política Integral de desarrollo y protección social
- 216 - Promoción de la cultura
- 21601 - Apropiación social del patrimonio cultural
- 2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

Las obras civiles atienden la modernización de la caja escénica, el reforzamiento estructural de esta zona y sus adosados, la modernización de las redes eléctricas, de iluminación escénica y de sonido, la mecánica teatral área y de

Descripción

En el año 2004 el Ministerio de cultura dio inicio al proceso de recuperación del Teatro Colon en Bogotá , para lo cual se contrato un estudio con FONADE con el objeto de elaborar los estudios previos, diagnostico y proyecto de restauración del teatro. Estos estudios determinaron que el edificio presentaba deterioros, principalmente en sus instalaciones eléctricas, hidráulicas, de acabados y cubierta. Así mismo, el edificio no cumplía con las normas mínimas exigidas en el código colombiano de edificaciones sismo resistentes NSR-98 requisito indispensable por ser este un edificio de uso público, adicionalmente presentaba problemas de accesibilidad y seguridad (alarmas y sistemas contra incendio). En el marco de la conmemoraciones del bicentenario de la independencia de Colombia, el Teatro Colon fue objeto de la restauración que comprenden el reforzamiento estructural, la actualización de las redes de infraestructura, la actualización tecnológica de la plataforma del foso de la orquesta, las facilidades para discapacitados, y la renovación de las baterías sanitarias, igualmente en una segunda etapa se ejecutaran las obras civiles de modernización de la caja escénica, el reforzamiento estructural de esta zona y sus adosados, la modernización de las redes eléctricas, de iluminación escénica y de sonido, la mecánica teatral área y de superficie y la restauración del telón, quedando pendiente l dotación de equipos y elementos l actualización tecnológica del teatro. Igualmente el Teatro Nacional de Cristóbal Colón , actualmente presenta una creciente demanda actividades educativas y culturales, lo cual no es posible atender en su totalidad debido a las limitantes de espacios para la producción artística en el campo de las artes escénicas, la música y el arte audiovisual Por lo anterior se pretende contar con un proyecto integral con el fin de Dotar las aéreas existentes, Ampliación física y Dotación de nuevas áreas y servicios del Teatro Nacional de Cristóbal Colón .

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

ATENDER LA CONSERVACIÓN, EL MANTENIMIENTO, LA DOTACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ACTUAL DEL TEATRO NACIONAL DE CRISTÓBAL COLÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE SUS SERVICIOS Y LA PRESERVACIÓN DE ESTE BIEN DE INTERÉS CULTURAL, IGUALMENTE ATENDER LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LA DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES, CON EL FIN DE RECIBIR ADECUADAMENTE LOS CRECIENTES PÚBLICOS Y PARA DESARROLLAR UNA MAYOR OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES.

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Ampliar la infraestructura fisica del Teatro

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Ampliacion del espacio fisico del teatro Unidad: Metro cuadrado	1,200.00	1,200.00	Apoyar el proyecto de ampliación del Teatro Colón	1,200,000,000	203,461,853	203,461,853
Ampliacion del espacio fisico del teatro Unidad: Metro cuadrado			Pagar estudios, licencias asociados al proyecto de ampliación del Teatro Colón	12,450,000,000	851,000,000	851,000,000
Ampliacion del espacio fisico del teatro Unidad: Metro cuadrado			Adjudicar proyecto de ampliación del Teatro Colón	5,540,000,000	2,530,130,125	2,530,130,125
Ampliacion del espacio fisico del teatro Unidad: Metro cuadrado			Modernización de la caja escenica del Teatro Colón	0	3,852,718,790	3,852,718,790
Total Producto				19,190,000,000	7,437,310,768	7,437,310,768
Total Objetivo				19,190,000,000	7,437,310,768	7,437,310,768

OBJETIVO ESPECIFICO: Dotar al Teatro con los implementos que se requieren para su adecuado funcionamiento

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Dotacion de equipos y elementos para la puesta en funcionamiento del Teatro Colón Unidad: Porcentaje	100.00	100.00	Adquirir elementos y equipos para el funcionamiento del Teatro Colón	0	11,660,393,232	11,660,393,232

			Total Producto	0	11,660,393,232	11,660,393,232
			Total Objetivo	0	11,660,393,232	11,660,393,232

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Ampliar la infraestructura fisica del Teatro

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Ampliacion del espacio fisico del teatro Unidad: Metro cuadrado	1,200.00	1,200.00	Apoyar el proyecto de ampliación del Teatro Colón	0	0	0
Ampliacion del espacio fisico del teatro Unidad: Metro cuadrado			Pagar estudios, licencias asociados al proyecto de ampliación del Teatro Colón	0	0	0
Ampliacion del espacio fisico del teatro Unidad: Metro cuadrado			Adjudicar proyecto de ampliación del Teatro Colón	0	0	0
Ampliacion del espacio fisico del teatro Unidad: Metro cuadrado			Modernización de la caja escenica del Teatro Colón	0	0	0
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

OBJETIVO ESPECIFICO: Dotar al Teatro con los implementos que se requieren para su adecuado funcionamiento

PRODUCTO	META HORIZONTE DEL PROYECTO	META VIGENCIA	ACTIVIDAD	SOLICITADO	APR. INICIAL	APR. VIGENTE
Dotacion de equipos y elementos para la puesta en funcionamiento del Teatro Colón Unidad: Porcentaje	100.00	0.00	Adquirir elementos y equipos para el funcionamiento del Teatro Colón	0	0	0
			Total Producto	0	0	0
			Total Objetivo	0	0	0

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

Objetivos	Productos	Indicadores	Unidad de Medida	2011	2012	2013	2014	2015
Ampliar la infraestructura física del Teatro	Ampliacion del espacio fisico del teatro	Ampliacion del espacio fisico del teatro Construidos de espacios para actividades	Metro cuadrado	0,0	0,0	0,0	1200,0	1200,0
Dotar al Teatro con los implementos que se requieren para su adecuado funcionamiento	Dotacion de equipos y elementos para la puesta en funcionamiento del Teatro Colón	Dotacion de equipos y elementos para la puesta en funcionamiento del Teatro Colón	Porcentaje	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Regionalización de indicadores cadena de valor

Objetivo	Producto	Indicador	BOGOTÁ
Ampliar la infraestructura física del Teatro	Otros edificios no residenciales	Ampliación del espacio físico del teatro Construidos de espacios	10.0
Dotar al Teatro con los implementos que se requiere para su adecuado funcionamiento	Otras unidades de máquinas para procesamiento automático de datos	Dotación de equipos y elementos para la puesta en funcionamiento	10.0

3. BENEFICIARIOS

Localización

Región	Departamento	Municipio
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.

Beneficiarios por año

Año	Tipo	Cantidad
2012	Personas	24,000
2013	Personas	24,000
2014	Personas	24,000
2015	Personas	24,000
Total	Personas	24,000

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Ruta Crítica
INVERSIÓN			
DOTACIÓN			
<u>DOTACION DEL TEATRO COLON</u>	2012-11-01	2012-12-31	S
OBRA FÍSICA			
<u>Construccion de obra fisica</u>	2012-07-02	2014-12-31	S
<u>AMPLIACION Y DOTACION DEL TEATRO NACIONAL DE CRISTOBAL COLON</u>	2012-01-02	2015-12-31	S
PREINVERSION			
ESTUDIOS			
<u>Concurso para el diseño de arquitectonico</u>	2012-01-02	2012-12-31	S
<u>Diseño de arquitectonico</u>	2011-01-03	2012-06-29	S

5. INDICADORES

Ponderación Gestión vs. Producto (2014)

	Ponderación
Indicadores de Producto	10 %
Indicadores de Gestión	90 %
Total	100 %

Indicadores de Producto y Gestión (BIS)

Indicador	Unidad De Medida	Tipo		Vigencia	Valor
Area Adecuada	Metro cuadrado	Producto	Avance	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	400.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	400.00
				2015	0.00
Area Construida Y Dotada.	Metro cuadrado	Producto	Avance	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	3,733.00

					Valor
Area Construida Y Dotada.	Metro cuadrado	Producto	Meta Inicial	2015	7,466.00
			Meta Vigente	2012	0.00
				2013	0.00
				2014	3,733.00
				2015	7,466.00
Convenios Realizados	Número	Gestión	Avance	2011	0.00
				2012	2.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2011	0.00
				2012	2.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2011	0.00
				2012	2.00
				2013	0.00
				2014	0.00
				2015	0.00
Convocatorias Publicadas	Número	Gestión	Avance	2011	0.00
				2012	1.00
				2013	1.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Inicial	2011	0.00

					Valor
Convocatorias Publicadas	Número	Gestión	Meta Inicial	2012	1.00
				2013	1.00
				2014	0.00
				2015	0.00
			Meta Vigente	2011	0.00
				2012	1.00
				2013	1.00
				2014	1.00
				2015	0.00
			Equipos Adquiridos	Número	Producto
2013	0.00				
2014	0.00				
2015	0.00				
Meta Inicial	2012	6.00			
	2013	0.00			
	2014	0.00			
	2015	0.00			
Meta Vigente	2012	6.00			
	2013	0.00			
	2014	0.00			
	2015	0.00			
Estudios Realizados	Número	Producto			
			2013	3.00	
			2014	0.00	
			2015	0.00	
			Meta Inicial	2012	4.00

					Valor
Estudios Realizados	Número	Producto	Meta Inicial	2013	3.00
			2014	0.00	
			2015	0.00	
	Meta Vigente	2012	4.00		
		2013	3.00		
		2014	0.00		
		2015	0.00		

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

AÑO	COSTO TOTAL PROYECTO			RECURSOS PGN				
	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2011	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	11,885,467,530	197,449,996
2013	20,842,000,000	0	20,842,000,000	16,394,000,000	16,394,000,000	4,028,737,210	3,904,446,308	1,826,430,482
2014	20,842,000,000	0	20,842,000,000	19,097,704,000	19,097,704,000	0	0	0
2015	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	0	0	0	0

Regionalización de Recursos (2014)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P

BOGOTA	20,842,000,000	0	19,097,704,000	0	19,097,704,000	0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
Total Regionalizado	20,842,000,000	0	19,097,704,000	0	19,097,704,000	0	100	0	100	0	100	0