



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 0027056370000
Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	1998 - 2017	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	CULTURA	Objetivo
Entidad Responsable	330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	1054 - Movilidad social
Programa	3399-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR CULTURA	Estrategia
SubPrograma	1603-ARTE Y CULTURA	10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía
		Programa
		3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Benitez Castro Daniel
Fecha del Estado Actual	2017-02-01 15:02:41
Solicitud de Formulación	215865 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

DOTAR AL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA DE UNA MAYOR INFRAESTRUCTURA FISICA PARA RECIBIR Y ATENDER ADECUADAMENTE LOS CRECIENTES PUBLICOS Y PARA DESARROLLAR UNA MAYOR OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES . SIMULTANEAMENTE EL MINISTERIO DE CULTURA NECESITA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y DOTACION DE LA SEDE ACTUAL CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE SUS SERVICIOS Y LA PRESERVACION DE ESTE PATRIMONIO PARA EL FUTURO.

Problema

El Museo Nacional de Colombia requiere ampliar su estructura física con el fin de permitir el acceso de los ciudadanos a las colecciones representativas del patrimonio cultural de la nación que actualmente se encuentran en depósito. Simultáneamente, el Ministerio de Cultura necesita garantizar el mantenimiento, conservación y dotación de la sede actual del Museo Nacional.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Descripción

1). Ampliación Física comprende: A) los estudios técnicos y asesorías jurídicas para la adquisición de los terrenos necesarios para la ampliación física del museo. B) Los equipos, elementos y estudios técnicos previos, administrativos, financieros, de planeación estratégica y otros estudios y eventos académicos, de capacitación, participación y análisis necesarios para la planeación y reestructuración institucional del museo definida por etapas ligadas al proyecto de Ampliación Física del museo. C) La convocatoria al concurso nacional e internacional de diseño arquitectónico, selección de finalistas para desarrollar el proyecto, selección del ganador y contratación del proyecto arquitectónico definitivo. D) Realización de los estudios técnicos necesarios para la construcción del proyecto de Ampliación Física, tales como los estudios de suelos definitivos; cálculos estructurales, incluido el diseño de las cimentaciones; estudios especiales con asesoría internacional en los aspectos mecánicos, que incluyen las redes de ventilación y de control de clima, luminotécnicos generales, museográficos y museológicos; red de seguridad; red informática y de video; estudios acústicos; instalaciones eléctricas generales y de comunicaciones, incluyendo los estudios necesarios para articular el antiguo monumento histórico con la nueva construcción; hidráulicos y sanitarios; jardines y obras exteriores, incluidas sus instalaciones y estudios de impacto ambiental; programación, elaboración de presupuesto y licitación de las obras; costos de construcción e interventoría de las nuevas edificaciones en tres etapas para hacer posible la ampliación del museo. Este proyecto comprende la construcción de la nueva sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de acuerdo con el estudio de factibilidad y sostenibilidad del proyecto, aprobado por la Presidencia de la República en agosto de 2004, según lo dispuesto en el documento CONPES 2720-dnp: uds-Mineducación de 1994. 2.) Continuación de las obras para completar la restauración integral del panóptico: adecuación del cuarto de basuras en el jardín sur; obras de consolidación y restauración de las aéreas al aire libre y de la totalidad de las fachadas, incluidos los aislamientos perimetrales; obras generales de consolidación y conservación del edificio; aislamientos térmicos y de humedad en cubiertas y fachadas; adecuación de áreas externas e internas que permitan la accesibilidad al Museo Nacional a la población en situación de discapacidad. Adquisición o alquiler de una bodega acondicionada para albergar parte de la colección y material museográfico. 3) Dotación: adquisición de equipos de computación y programas de informática; mobiliario y elementos de oficinas y talleres; iluminación general; mobiliario museográfico e iluminación especial para las salas de exposición permanente y demás zonas; equipos de control de clima y mobiliario especial para conservación de las colecciones; elementos técnicos para museografía; restauración e investigación de las colecciones; equipos de comunicaciones; maquinaria y demás equipos del sistema eléctrico, del sistema hidráulico y del sistema de seguridad; equipos de mantenimiento general; equipos requeridos para la accesibilidad plena a las oficinas; casetas y mobiliario para personal de vigilancia; placas de seguridad para las piezas de la colección; equipos de emergencia para protección de visitantes, etc. 4) Mantenimiento: mantenimiento de los diferentes espacios, pisos, paredes, techos, cubiertas, mobiliario, equipos e instalaciones del museo, del sistema eléctrico (sub-estación, redes, planta eléctrica, instalaciones generales, etc.); sistema hidráulico (canales y tuberías de aguas negras y lluvias, instalaciones de agua potable, bombas hidráulicas y tanques de almacenamiento, red contra incendio, detectores de humo, etc.); mantenimiento y sistema de riego para jardines; sistemas de seguridad (centro de monitoreo, circuitos cerrados de televisión, bóvedas de orfebrería, de platería y de documentos, salas de exposiciones, vestíbulo principal, auditorio, aéreas administrativas, etc.); mantenimiento locativo (pintura, resanes y reparaciones de fachadas y cubiertas y, en general, acabados de los espacios exteriores e interiores de las salas de exposiciones, depósitos de colecciones en reserva, espacios de circulación, servicios al público, aéreas administrativas, prados y jardines, etc.); maquinaria y equipo (computadores, red de informática, equipos audiovisuales, conmutador y otros equipos de comunicaciones, detectores de metales, ascensor para el público, elevador de trabajo museográfico, guadañas, corta césped, etc.). 5) Apoyar la sostenibilidad y gestión del Museo: fortalecer el recurso humano para apoyo de actividades de planeación, presupuesto, 6) Gestionar proyectos de tecnologías de sistemas de información del Museo Nacional: fortalecer el recurso humano.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	Vigencia	Cantidad
Personas	2007	317,081
	2008	284,787
	2009	230,000
	2010	280,000
	2011	300,000
	2012	320,000
	2013	315,000
	2014	315,000
	2015	315,000
	2016	315,000
2017	315,000	

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
BOGOTÁ D.C.			
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0027056370000

Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica	
Inversión	Administración	PLAN DE INFORMATICA	2007-Jan-01	2010-Dec-31	S	
		CONSERVACION	2007-Jan-01	2010-Dec-31	S	
		ACTIVIDADES DE APOYO Y ADMINISTRACIÓN	2010-Jan-01	2010-Dec-31	S	
		Apoyar la gestión y sostenibilidad del Museo Nacional de Colombia y su proyecto de ampliación	2011-Jan-01	2013-Dec-31	S	
		Asegurar las condiciones para conservación de las colecciones del Museo	2012-Jan-16	2013-Dec-31	S	
		Coordinar con las diferentes áreas del museo la construcción del Plan museológico y apoyar las actividades relacionadas con el Proyecto de Ampliación del Museo Nacional de Colombia	2012-Jan-16	2013-Dec-31	S	
		Rediseño curadurías y montaje salas Museo	2012-Apr-24	2013-Dec-31	N	
	Adquisición de Bienes y Servicios	CONSERVACION	2007-Jan-01	2010-Dec-31	S	
		PLAN DE INFORMATICA	2007-Jan-01	2010-Dec-31	S	
		Adquisición o adecuación y arrendamiento de bodega	2007-Jan-01	2013-Dec-31	S	
		Preservar las colecciones que forman parte del museo	2011-Jan-01	2013-Dec-31	S	
		Gestionar proyectos de tecnologías y sistemas de de información del Museo Nacional	2011-Jan-01	2013-Dec-31	S	
	Dotación	DOTACION	2007-Jan-01	2010-Dec-31	S	
	Estudios	Proyecto de Ampliación Física del Museo Nacional de Colombia - Plan Museológico	2007-Jan-01	2013-Dec-31	S	
	Mantenimiento	Equipo aereo	2007-Jan-01	2010-Dec-31	S	
		Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo del monumento, equipos y sus salas de exhibición	2011-Jan-01	2013-Dec-31	S	
	Obra física	PROYECTO DE ACCESIBILIDAD	2007-Jan-01	2010-Dec-31	S	
		Implementar el Plan de Accesibilidad del Museo Nacional	2011-Jan-01	2013-Dec-31	S	
		Mantenimiento y adecuación espacios museo	2012-Jan-16	2012-Dec-31	S	
	Preinversión	Otros	PROYECTO DE AMPLIACION FISICA DEL MUSEO NACIONAL	2010-Feb-02	2010-Feb-19	S

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Adelantar el proyecto de ampliación del Museo Nacional de Colombia para brindar espacios suficientes y adecuados para el público visitante y las colecciones

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0027056370000
Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Acuerdo de concertación entre las partes involucradas Unidad: Número Meta Total: 1.00	Creación de un grupo de expertos para articular y negociar entre las entidades públicas y privadas involucradas la obtención de los terrenos necesarios para la ampliación del museo Etapas: Preinversión	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31
Estudios de prefactibilidad Unidad: Número Meta Total: 1.00	Actualizar los estudios de prefactibilidad del proyecto de ampliación Etapas: Preinversión	S	2014-Jan-01	2017-Dec-31
	Apoyar las actividades de planeación y presupuesto del Museo Nacional y su proyecto de ampliación Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2017-Dec-31
Proyecto arquitectónico Unidad: Número Meta Total: 1.00	Seleccionar mediante una convocatoria de concurso arquitectónico para el diseño de la ampliación del Museo Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer los estándares museológicos, museográficos y de infraestructura que aseguren instalaciones en óptimas condiciones

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Espacios de atención al público en situación de discapacidad Unidad: Unidad Meta Total: 32.00	Implantar de dispositivos museográficos y de infraestructura para públicos en situación de discapacidad Etapas: Operación	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31
Instalaciones del Museo en óptimas condiciones Unidad: Metros cuadrados Meta Total: 23,348.00	Contratar servicio de monitoreo a equipos de vigilancia y seguridad Etapas: Operación	S	2014-Jan-01	2017-Dec-31
	Realizar mantenimiento y dotación del edificio incluidas salas, espacios de trabajo y espacios comunes Etapas: Operación	S	2014-Jan-01	2017-Dec-31
Mantenimiento de áreas, salas y equipos Unidad: Número Meta Total: 100.00	Realizar actividades de planeación y presupuesto del Museo Nacional para su correcto funcionamiento Etapas: Inversión	N	2017-Jan-18	2017-Dec-31
	Realizar mantenimiento y dotación del edificio incluidas salas, espacios de trabajo y espacios comunes Etapas: Inversión	N	2017-Jan-18	2017-Dec-31
Plataforma tecnológica y sistema de información Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Adquirir y renovar la plataforma tecnológica Etapas: Operación	S	2014-Jan-01	2017-Dec-31
	Mantener y actualizar los sistemas de información sobre colecciones y apoyo Etapas: Operación	S	2014-Jan-01	2017-Dec-31
Proyecto de renovación museográfica del Museo Unidad: Número Meta Total: 2.00	Adecuar la infraestructura del Monumento y de las salas para el proyecto de renovación del guión y montaje museográfico Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31

Objetivo Especifico: Garantizar la adecuada conservación de las colecciones

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0027056370000
Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Colecciones exhibidas en perfecto estado Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Adecuar las salas de exposición del Museo Etapa: Inversión	S	2014-Jan-01	2017-Dec-31
	Adquirir y mantenimiento de equipos e instrumentos de conservación preventiva y de control climático Etapa: Operación	S	2014-Jan-01	2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	Nación	766,006,322.00	525,693,673.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2008	1,600,000,000.00	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	540,000,000.00
2009	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
2010	1,379,000,000.00	0.00	1,379,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
2011	1,620,000,000.00	0.00	1,620,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
2012	6,248,100,000.00	0.00	6,248,100,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
2013	7,122,022,614.00	0.00	7,122,022,614.00	900,000,000.00	900,000,000.00
2014	9,598,951,605.00	0.00	9,598,951,605.00	900,000,000.00	900,000,000.00
2015	11,647,558,212.00	0.00	11,647,558,212.00	1,400,000,000.00	1,241,800,000.00
2016	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	766,006,322.00	766,006,322.00
2017	766,006,322.00	0.00	766,006,322.00	525,693,673.00	525,693,673.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Adelantar el proyecto de ampliación del Museo Nacional de Colombia para brindar espacios suficientes y adecuados para el público visitante y las colecciones

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Estudios de prefactibilidad Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Actualizar los estudios de prefactibilidad del proyecto de ampliación	0.00	0.00	0.00
	Apoyar las actividades de planeación y presupuesto del Museo Nacional y su proyecto de ampliación	145,123,400.00	0.00	0.00
	Total	145,123,400.00	0.00	0.00

Objetivo: Fortalecer los estándares museológicos, museográficos y de infraestructura que aseguren instalaciones en óptimas condiciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 0027056370000

Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Instalaciones del Museo en óptimas condiciones Unidad: Metros cuadrados Meta Horizonte: 23,348.00	Contratar servicio de monitoreo a equipos de vigilancia y seguridad	50,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar mantenimiento y dotación del edificio incluidas salas, espacios de trabajo y espacios comunes	180,000,000.00	0.00	0.00
	Total	230,000,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento de áreas, salas y equipos Unidad: Número Meta Horizonte: 100.00	Realizar actividades de planeación y presupuesto del Museo Nacional para su correcto funcionamiento	0.00	0.00	145,754,370.00
	Realizar mantenimiento y dotación del edificio incluidas salas, espacios de trabajo y espacios comunes	0.00	0.00	51,227,897.00
	Total	0.00	0.00	196,982,267.00
Plataforma tecnológica y sistema de información Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Adquirir y renovar la plataforma tecnológica	318,637,662.00	525,693,673.00	328,711,406.00
	Mantener y actualizar los sistemas de información sobre colecciones y apoyo	22,245,260.00	0.00	0.00
	Total	340,882,922.00	525,693,673.00	328,711,406.00

Objetivo:Garantizar la adecuada conservación de las colecciones

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Colecciones exhibidas en perfecto estado Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Adquirir y mantenimiento de equipos e instrumentos de conservación preventiva y de control climático	0.00	0.00	0.00
	Adecuar las salas de exposición del Museo	50,000,000.00	0.00	0.00
	Total	50,000,000.00	0.00	0.00



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 0027056370000
Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados por Componentes

Vigencia	Valor
2010	431,122,174.00
2011	90,952,538.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
Inversión	Obra física	PROYECTO DE ACCESIBILIDAD	2010	431,122,174.00
		PROYECTO DE ACCESIBILIDAD	2011	90,952,538.00

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOGOTA	766,006,322.00	0.00	0.00				525,693,673.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR				525,693,673.00	0.00	0.00			
Total	766,006,322.00	0.00	0.00	525,693,673.00	0.00	0.00	525,693,673.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0100G073 - Equipos a los que se les realizo mantenimiento Unidad de Medida: Número	2007	0.00
	2008	0.00
	2009	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0100G073 - Equipos a los que se les realizo mantenimiento Unidad de Medida: Número	2010	0.00
	2011	0.00
	2012	8.00
	2013	8.00
	2014	8.00
	2015	8.00
	2016	8.00
	2017	98.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0700P045 - Area Adecuada Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 8,698.00	2009	8,698.00
	2010	11,674.00
	2011	11,674.00
	2012	11,674.00
	2013	11,674.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Adelantar el proyecto de ampliación del Museo Nacional de Colombia para brindar espacios suficientes y adecuados para el público visitante y las colecciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Acuerdo de concertación entre las partes involucradas	Acuerdo de concertación entre las partes involucradas Realizado Realizado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Estudios de prefactibilidad	Estudios de prefactibilidad Actualizados Actualizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Proyecto arquitectónico	Proyecto arquitectónico Diseñado Diseñado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00

Objetivo Especifico: Fortalecer los estándares museológicos, museográficos y de infraestructura que aseguren instalaciones en óptimas condiciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Espacios de atención al público en situación de discapacidad	Espacios de atención al público en situación de discapacidad Adecuados en las salas permanentes del Museo Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Unidad Meta Total: 32.00	2014	16.00
		2015	16.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Instalaciones del Museo en óptimas condiciones	Instalaciones del Museo en óptimas condiciones Mantenidas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 23,348.00	2014	11,674.00
		2015	11,674.00
		2016	145.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Mantenimiento de áreas, salas y equipos	Mantenimiento de áreas, salas y equipos Realizado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	98.00
Plataforma tecnológica y sistema de información	Plataforma tecnológica y sistema de información Renovados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00
		2015	0.00
		2016	100.00
		2017	100.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Proyecto de renovación museográfica del Museo	Proyecto de renovación museográfica del Museo Realizado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00

Objetivo Especifico: Garantizar la adecuada conservación de las colecciones

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 0027056370000

Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Colecciones exhibidas en perfecto estado	Colecciones exhibidas en perfecto estado Conservadas Conservadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Acuerdo de concertación entre las partes involucradas Realizado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00	Si	No
	2015	1.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
Colecciones exhibidas en perfecto estado Conservadas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
Espacios de atención al público en situación de discapacidad Adecuados en las salas permanentes del Museo Unidad de Medida: Unidad Meta Total: 32.00	2014	16.00	Si	No
	2015	16.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
Estudios de prefactibilidad Actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00	Si	No
	2015	1.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 0027056370000
Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Instalaciones del Museo en óptimas condiciones Mantenedas Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 23348.00	2014	11,674.00	Si	No
	2015	11,674.00	Si	No
	2016	145.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
Mantenimiento de áreas, salas y equipos Unidad de Medida: Número Meta Total: 100.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	98.00	No	No
Plataforma tecnológica y sistema de información Renovados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	100.00	Si	No
	2017	100.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
Proyecto arquitectónico Diseñado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00	Si	No
	2015	1.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
Proyecto de renovación museográfica del Museo Realizado Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	1.00	Si	No
	2015	1.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Especifico: Fortalecer los estándares museológicos, museográficos y de infraestructura que aseguren instalaciones en óptimas condiciones

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Plataforma tecnológica y sistema de información	Plataforma tecnológica y sistema de información Renovados Renovados	BOGOTA	100.00



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 0027056370000
Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario Luis Buitrago Forero

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2017-Jan-18 16:24:02

Observación

Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	el proyecto no focaliza recursos

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Adriana Mercedes Hurtado Ruiz
Cargo JP Jefe oficina Asesora de planeación
Fecha 2017-Jan-18 16:32:22

Observación

Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	el proyecto no focaliza recursos

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Adriana Mercedes Hurtado Ruiz
Cargo JP Jefe oficina Asesora de planeación
Fecha 2017-Jan-19 15:25:50

Observación

Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	EL PROYECTO NO FOCALIZA RECURSOS
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 0027056370000
Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Luis Buitrago Forero
Cargo PROFESIONAL
Fecha 2017-Jan-19 15:12:03

Observación

Se actualiza la ficha, con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	EL PROYECTO NO FOCALIZA RECURSOS
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 0027056370000
Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez

Cargo Asesor

Fecha 2017-Feb-01 09:42:36

Observación

Se actualiza con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

0027056370000

Nombre del Proyecto:

AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	
---	--	--	----------	--



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Laura Pabon Alvarado
Cargo SUBDIRECTORA TECNICA DE EDUCACIÓN
Fecha 2017-Feb-01 15:07:41

Observación

Se actualiza con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al decreto de liquidación del presupuesto 2017.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 0027056370000

Nombre del Proyecto: AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior